
 

 

Projekt Byggnation av lokalgata samt gc-väg 

Vi arbetar vidare med Lokalgata samt GC vägar och har kommit framåt så långt nu att 
det börjar närma sig asfaltering. Asfalten kommer gå förbi trumman till varje infart och 
asfaltering är bokad att utföras v 41. Under tiden för asfaltering får man inte köra på 
vägbanan förrän den är vältad och klar, detta sker etappvis allt eftersom. Hela området 
tar ca 2 dagar att asfaltera. Är det så att du måste komma till din fastighet det ögonblick 
asfaltering sker utanför just din fastighet ber vi dig parkera bilen utanför arbetsområdet 
den tid det tar för asfalten att bli körbar.  

Innan asfaltering dvs under v 40 skall hela vägområdet beläggas med bärlager samt 
hyvlas och vältas, detta material är körbart fram till asfaltering. Vi kommer emellan 
bärlager och asfaltering utföra den första besiktningen av utfört arbete.  

• Bärlager samt hyvling, v 40   
• Asfaltering, v 41 
• Jordslagning/sådd diken, vägskyltar v 42-44   
• Färdigställan GC väg grustag,  v 44                   
• Finjustering kompletterande vägskyltar v 45 
• Slutbesiktning v 46 

Revidering av tidsplan kan ske. 

 

 Vi hoppas ni kan samarbeta och vara överseende i de lite komplicerade arbetsmoment 
som ska utföras inom dessa veckor. Det kan bli med väldigt många lastbilar i området 
och stora tunga vägmaskiner som kommer ta plats på gatan. Vi ber er att hitta plats för 
er bil i utkanten av området om det inte finns framkomlighet till din fastighet under en 
viss tidpunkt under dessa dagar. 

För kontakt under pågående projekt gäller följande: 

Avstängning-övriga entreprenadarbeten: Kevroc AB Juhani Heikkilä 0737205800,  
juhani.kevroc@gmail.com 

Samordning och övriga organisatoriska frågor: Inviatech Projektledare Bill Gustavsson 
0767215979,  bill.gustafsson@inviatech.se 

Övergripande frågor, ekonomi: Södertörn Exploatering AB, Rose Arvidsson 0733380161,  
info@produca.se 
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