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KALLELSE Sida 1(1) 
Datum  
2026-01-26  

 

 

Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott kallas 
till sammanträde 
Datum och tid: 2026-02-04 klockan 11.00 

Plats: Örngrund 
Vid förhinder kontakta: sekretariat@nynashamn.se 

Dagordning 2026-02-04 
Ärende          
   
 Upprop och anmälningar om förhinder   
 Val av justerare   
§ 1/26 Fastställande av dagordning   
 Beslutspunkter   
§ 2/26 Revidering av sammanträdesdagar 2026 för kommunstyrelsens 

fastighets- och investeringsutskott 
 

§ 3/26 Tilläggsbeslut till Gröndalsskolan – Hus A, etapp 2  

§ 4/26 Tilläggsbeslut till Kvarnängens asfaltering  

§ 5/26 Slutrapport - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Källberga och 
Ösmo 

 

 Informationsärenden   
§ 6/26 Investeringsuppföljning   
§ 7/26 Investeringar samhällsbyggnadsprojekt   
§ 8/26 Övriga frågor   
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum  
2025-12-02 KS/2025/0010/008-16 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Nathalie Zotterman 
E-post: nathalie.zotterman@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsens fastighets- och 
investeringsutskott 
 

Revidering av sammanträdesdagar 2026 för 
kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar att fastställa den reviderade 
sammanträdesplanen för fastighets- och investeringsutskottet 2026 i enlighet med bilagan till 
tjänsteskrivelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott fastställde sammanträdesplanen för 2026 den 
11 september 2025, § 29. Den 6 november 2025, § 39 beslutade fastighets- och 
investeringsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att revidera sammanträdesplanen för 2026. 
Uppdraget var att antalet sammanträdesdagar för fastighets- och investeringsutskott skulle vara 
detsamma som för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ärendet 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott fastställde sammanträdesplanen för 2026 den 
11 september 2025, § 29. Den 6 november 2025, § 39 beslutade fastighets- och 
investeringsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att revidera sammanträdesplanen för 2026. 
Uppdraget var att antalet sammanträdesdagar för fastighets- och investeringsutskott skulle vara 
detsamma som för kommunstyrelsens arbetsutskott. Revideringen innebär att antalet 
sammanträden ökar med 5 tillfällen. I tabellen nedan visas alla sammanträdesdagarna för 2026, 
datum och tid i rött föreslås läggas till i sammanträdesplanen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Datum Tid 

4 mars 11.00 

15 april 11.00 

6 maj 11.00 

3 juni 11.00 

19 aug 11.00 

9 sept 11.00 

7 okt 11.00 

4 nov 11.00 

25 nov 11.00 

16 dec 11.00 
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Digitalt godkänt av 
Leif Eriksson, kommundirektör 

Rebecca Skoglund, kanslichef 

Beslutsunderlag 
Revidering av sammanträdesdagar 2026 för kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott 
Alla nämnder Kalendarium 2026 

Skickas till 
Akten 
Ledamöter i fastighets- och investeringsutskottet 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum  
 
   KSFA/2024/0223/291-5 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Fastighet och service 
Henrik Åkerlund 
E-post: henrik.akerlund@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Tilläggsbeslut till Gröndalsskolan – Hus A, etapp 2 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta ytterligare 6,6 miljoner kronor för anpassning av 
Gröndalsskolan Hus A, etapp 2. 

Sammanfattning 
Investeringen Gröndalsskolan Hus A, etapp 2 behöver utökas efter genomförd upphandling som 
ökar investeringsutgiften samt att ytterligare behov identifierats bland annat ventilation. Det innebär 
att ytterligare 6,6 miljoner kronor tas i anspråk, vilket ger en total investeringsutgift på 15,2 miljoner 
kronor, inklusive rivnings- och byggherrekostnader blir totalkostnaden 16,2 miljoner kronor. 
Investeringen beräknas vara klar 2026 och medför en hyresökning på cirka 1,42 miljoner kronor, 
vilket är inom ramen för tidigare beslut jämfört med kostnaden för den avvecklade Viaskolans 
högstadium på Utsikten. 

Ärendet 
I september 2023 uppdrog barn- och utbildningsnämnden till barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda skolstrukturen i Nynäshamns tätort. Utredningen förordade det alternativ som innebar att 
Viaskolans högstadium, enhet Utsikten som finns i inhyrda lokaler, avvecklas. Gröndalsskolan 
föreslogs renoveras och anpassas så att skolan kunde bli tätortens samlade högstadium, med en 
fortsatt årskursindelning om F-9. Barn- och utbildningsnämnden fattade i januari 2024 beslut, BUN § 
4/2024, i linje med utredningens förordade förslag.  

Gröndalsskolans Hus A har under sommaren 2024 renoverats; entré, sociala ytor och skolbibliotek 
(benämnt som etapp 1) och expedition, bild- och musiksalar inom ramen för planerat underhåll.  

Hus A Etapp 2, som detta ärende avser, innebär ett förslag om:  
• tillgänglighetsanpassningar och tillskapande av grupprum i mellanstadiedelen  
• iordningställande av atriumgård, så att ytan kan användas av såväl elever som personal 
• ytskiktsrenovering av korridorer 
• åtgärder i NO-del. Ett befintligt klassrum anpassas för NO-undervisning, personalytorna 

renoveras och åtgärder för säker kemikaliehantering genomförs. 
 
Upphandling på avsedda åtgärder har genomförts, därutöver har det tillkommit behov av att öka 
dimensionen på ventilationskanalerna för att få tillräckliga luftflöden för att uppfylla myndighetskrav 
och att anpassa brandskyddet i kanalerna med brandspjäll. I prepprummet behövs ett nytt pentry i 
rätt höjd och ett nytt kemikalieskåp som är brandsäkert. En brandskyddsbeskrivning som är ett 
myndighetskrav saknas och behöver göras och erforderliga åtgärder utefter den därutöver bör en 
budgetreserv tas med i beräkningen.  
 
Investeringen beräknas bli klar i augusti 2026. 

Ekonomiska konsekvenser  
Investeringen för etappen beräknas till 15,2 miljoner kronor, vilket är en utökning på 6,6 miljoner 
kronor från tidigare beslut. Utökningen ryms inom Fastighets investeringsram för 2026. 
Kapitalkostnaden beräknas år ett till 1,4 miljoner kronor med en avskrivningstid på 15 år och 
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internränta på 2,75%. Driftmedel kopplade till investeringen beräknas till 0,9 miljoner kronor totalt, 
varav 0,1 miljon kronor förbrukats till projektering, byggherrekostnader beräknas till 0,1 miljoner 
kronor och rivningskostnaden är 0,75 miljoner kronor. Det innebär en ökning av driftsmedel med 0,3 
miljoner kronor. 

Om etapp 2 genomförs innebär det en preliminär hyresökning på 1,42 miljoner kronor. En ökning på 
0,71 miljoner kronor mot ursprungligt beslut. I jämförelse med internhyreskostnaden för Viaskolans 
enhet utsikten som avvecklades 2025, och uppgick till 3,5 miljoner kronor per år är den 
tillkommande hyreskostnaden för Gröndalsskolan därmed inom det beslut som fattades av barn- och 
utbildningsnämnden avseende investeringens förhållande till Utsiktens hyreskostnad, som inte fick 
överstigas. Den totala hyresökningen för samtliga åtgärder inklusive tidigare etapp beräknas till 2,3 
miljoner kronor per år. 

Det tillkommer en utrangering på cirka 0,2 miljoner kronor för anläggningar som inte längre finns 
kvar i och med renoveringen.  

Förvaltningens bedömning 
För att kunna genomföra investeringen enligt beskrivningen i ärendet behöver medel tillskjutas. 

Återrapportering 
Följs upp i tertialrapporteringen. 

Digitalt godkänt av 
Leif Eriksson, kommundirektör 

Joachim Quiding, förvaltningschef 

Robin Averstedt, avdelningschef 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut - Gröndal A - tillägg 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Projektledare  
Samhällsbyggnadsförvaltningens stab 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum  
2026-01-26 KSFA/2025/0273/315-1 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Fastighet och service 
Anders Strandberg 
E-post: anders.strandberg@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsens fastighets- och 
investeringsutskott 
 

Tilläggsbeslut till Kvarnängens asfaltering 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar att ianspråkta 6,1 miljoner kronor i 
investeringsmedel ur investeringsram KS – Fastighet, till en total investeringsbudget på 8,4 miljoner 
kronor.  

Sammanfattning 
Inom ramen för mål och budget 2025 har samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelats budgetmedel för 
att asfaltera Kvarnängens IP. I samband med investeringskalkylen av projektet har ytterligare behov 
tillkommit för dagvattenhantering, bärighet samt laddinfrastruktur. Totalt beräknas projektet uppgå 
till 11,2 miljoner kronor, varav 8,4 miljoner kronor i investeringsutgifter, en utökning på 6,1 miljoner 
kronor från tidigare beslut. Därutöver tillkommer en kostnad på 2,8 miljoner kronor för rivning och 
byggherrekostnader, som belastar resultatet. Projektet beräknas att kunna avslutas efter sommaren. 

Ärendet 
Inom ramen för kompletteringen till mål och budget 2025 har kommunstyrelsen tilldelats ett särskilt 
uppdrag, asfaltering Kvarnängens parkering. Den 18 juni 2025 beslutade kommunstyrelsen att flytta 
fram investeringen till 2026 års investeringsram då projektet inte bedömdes kunna genomföras till 
följd av tidsmässiga begränsningar. 

I samband med upprättande av investeringskalkyl har förvaltningen sett över omfattning av 
projektet, vilket leder till att förvaltningen drar slutsatsen att beslutad budget inte är tillräcklig. 
Utöver asfaltering tillkommer markarbeten, hantering av dagvatten, viss sanering och upprättande 
av laddinfrastruktur.  
 
Beslutet tas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 3.3.1 – Beslut om 
reinvestering inom budgetram upp till 10 000 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser  
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att totala projektet uppgår till 11,2 miljoner kronor. 
Varav investering är 8,4 miljoner kronor och 2,8 miljoner kronor i rivnings- och byggherrekostnad. 
En ökning med 6,1 miljoner kronor från budgeterade investeringsmedel och en ökning med 2,8 
miljoner kronor i driftmedel som behöver finansieras. 

Kapitalkostnaden beräknas år ett till 0,8 miljoner kronor med en avskrivningstid på 15 år och 
internränta på 2,75%.  

Utökningen av investeringsmedlen innebär en ökning av internhyran med ytterligare drygt 0,6 
miljoner kronor per år, till totalt cirka 0,9 miljoner kronor. Hyresökningen behöver kompenseras till 
hyresgästen med motsvarande utökat nämndbidrag. 
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Förvaltningens bedömning 
Parkeringen som den är idag, en grusplan, fungerar som parkering i befintligt skick. 
Det är dock krav på att upprätta laddstolpar för kvarnängens parkering då den har över 20 
parkeringsplatser, idag gäller det att det skall vara minst en laddstolpe per 20:e parkeringsplats. 
Enligt myndighetskrav behövs det dessutom förberedas med tomrör för fler laddstolpar. Detta 
innebär att detta arbete måste göras oavsett om ytan ska asfalteras eller inte. Det beräknas kosta 
cirka 0,8 miljoner kronor och skulle kunna göras under sommaren. 
 
Vid ny- eller ombyggnation av parkeringsplatser, med hårdgjord yta, ska dagvattenhanteringen 
utformas så att föroreningarna i vattnet avskiljs. Om fler än 50 parkeringsplatser anläggs ska 
oljeavskiljare monteras, detta enligt Nynäshamns gällande dagvattenpolicy. Denna parkering har 
långt fler än 50 parkeringsplatser. En valmöjlighet vi som fastighetsägare har, är att enbart asfaltera 
en del av parkeringen. Förvaltningens bedömning är att parkeringen inte är utformad på ett sådant 
sätt att det blir bra eller är möjligt att få en avgränsad del av parkeringen asfalterad.  
 
Det är inte heller ett alternativ att minska asfalteringen till enbart ett lager asfalt då inga tyngre 
fordon såsom tyngre snöröjningsfordon, bussar eller lastbilar då kan beträda ytan utan att större 
skador kommer uppstå. Det skulle kraftigt försämra förutsättningar för skötsel samt funktion av 
parkeringen från vad den fyller idag.  
 
Förvaltningens bedömning är att om detta projekt ska genomföras, måste samtliga myndighetskrav 
uppfyllas och för att få en bra helhet, ska hela parkeringen hanteras och då krävs ett tilläggsbeslut 
för utökning av budget.  
 
Det mesta av utförandet bedöms i dagsläget kunna ske under sommaren för slutligen färdigställas i 
september.  

Återrapportering 
Vid beslut följs investeringsärendet vid tertialen.  

Digitalt godkänt av 
Leif Eriksson, kommundirektör 

Joachim Quiding, förvaltningschef 

Robin Averstedt, avdelningschef 

Beslutsunderlag 
Kvarnängens parkering ca 6500 kvm 
Investeringskalkyl inför beslut – Kvarnängen IP – Tillägg Asfaltering 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Projektledare 
Samhällsbyggnadsförvaltningens stab 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) 
Datum 2026-01-16  
 
   KS/2024/0116/259-30 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Mark och exploatering 
Ninél Sukovich 
E-post: ninel.sukovich@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsens fastighets- och 
investeringsutskott 
 

Slutrapport trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Källberga 
och Ösmo 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar att lägga slutrapporten för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Källberga och Ösmo till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunen har antagit en detaljplan för cirka 600–700 nya bostäder och en mindre bykärna i 
Källberga vid Ösmo. Området är under uppbyggnad och både skola och förskola öppnade i augusti 
2024. I samband med detta har kommunen genomfört trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 225 
och 539 mellan Källberga och Ösmo för att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister, samt 
skapa tryggare skolvägar. Åtgärderna har bland annat omfattat breddning av gångbanor samt 
anläggande av passager och övergångsställen, i enlighet med kommunens åtaganden enligt 
bevakningsavtal och genomförandeavtal med Trafikverket, samt tilläggsavtal 3 till 
exploateringsavtalet för Källberga med Källberga Mark AB. 
 
Under byggtiden samordnades åtgärderna löpande med exploatören och skolan i området samt 
kommunicerades till allmänheten för att säkerställa trygg framkomlighet och aktuell information om 
projektets tidplan. Projektets färdigställande blev framskjutet från december 2024 till våren 2025 till 
följd av ogynnsamma väderförhållanden och förseningar i materialleveranser. Projektet 
slutbesiktigades och godkändes i augusti 2025. 
 
Den totala projektkostnaden uppgår till 14,7 Mkr, vilket överstiger den initiala 
kostnadsuppskattningen på 13,8 Mkr. Ökningen beror på tillkommande kostnader för åtgärder och 
byggledning till följd av förseningar, samt en extra entreprenad för en trappa som behövde byggas 
om inom projektområdet. Projektet har finansierats genom kostnadsfördelning där exploatören har 
tagit fram och bekostat projektering, medan kommunen har ansvarat för genomförandet. 
Kostnaderna för Trafikverkets bevakningsinsatser har delats mellan parterna. Kostnaderna för 
genomförandet har täckts inom exploateringsverksamhetens driftbudget för 2024, med viss del 
under 2025, som delvis finansierats genom exploateringsbidrag samt försäljningsintäkter från mark. 
Åtgärderna har genomförts på Trafikverkets väg, vilket innebär att kommunen inte belastas med 
kostnader för avskrivning, drift eller underhåll. 

Ärendet 
Bakgrund 
I Källberga vid Ösmo, öster om väg 73, har en detaljplan antagits som möjliggör cirka 600–700 nya 
bostäder samt en mindre bykärna för centrumändamål. I samband med detaljplanens antagande 
tecknades ett exploateringsavtal med exploatören Källberga Mark AB för att reglera parternas ansvar 
och kostnadsfördelning vid utbyggnaden av området. Bostadsområdet är under utveckling och både 
skola och förskola öppnade i augusti 2024. Det är därför viktigt att säkerställa mer trafiksäkra gång- 
och cykelförbindelser mellan Källberga och Ösmo, särskilt för barn som bor i området och/eller har 
sin skolgång där.  
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För att skapa trafiksäkrare gång- och cykelförbindelser angavs i detaljplanen och 
exploateringsavtalet initialt att en ny gång- och cykelbro skulle anläggas. En genomförd 
trafikflödesutredning visade dock att majoriteten av fotgängare och cyklister, oavsett lokalisering av 
en ny koppling mellan Källberga och Ösmo, skulle välja det genaste stråket via Ösmo trafikplats. Mot 
denna bakgrund beslutade kommunen och exploatören att i stället koncentrera 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder till området vid Ösmo trafikplats, där de bedömdes ge störst nytta. 
Arbetet har genomförts i samarbete med exploatören Källberga Mark AB och i dialog med 
Trafikverket och omfattar stråket över riksväg 73, via Muskövägen och vidare till den kommunala 
gång- och cykelväg som ansluter i närheten av Ösmo Plantshop. 
 
Tidigare beslut och kostnadsbedömning 
För att möjliggöra genomförandet av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna beslutade 
kommunfullmäktige den 16 maj 2024 att godkänna tilläggsavtal 3 till exploateringsavtalet för 
Källberga, del av Vidbynäs 1:3, med Källberga Mark AB samt ett bevakningsavtal med Trafikverket 
avseende trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 539 och väg 225 vid Ösmo trafikplats. Vid 
denna tidpunkt uppskattades kommunens kostnad för projektet till cirka 7–8 miljoner kronor. 
Kostnadsbedömningen baserades på en tidig kalkyl, framtagen innan detaljprojekteringen var 
färdigställd. Under sommaren 2024 tecknade kommunen genomförandeavtal med Trafikverket som 
reglerade ansvar och genomförande av åtgärderna. 
 
I augusti 2024 löpte anbudstiden ut för den offentliga upphandling som genomfördes för 
entreprenaden. Utifrån kostnadskalkylen i vinnande anbud samt med bättre kännedom om 
projektets förutsättningar baserat på färdigställt projekteringsunderlag, beräknades den totala 
projektkostnaden till cirka 13,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2024 
att godkänna fortsatt genomförande i enlighet med ingångna avtal och den uppdaterade 
kostnadskalkylen. Åtgärderna genomförs med hänsyn till att trafiksäkerhet, särskilt för barn och 
unga, är en högt prioriterad fråga inom kommunen. 
 
Genomförande 
De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna är nu genomförda och har bland annat innefattat breddning 
av befintliga gångbanor längs den norra sidan av Muskövägen (väg 539) och väg 225, samt 
anläggande av passager och övergångsställen på platser där gång- och cykeltrafikanter korsar 
biltrafik längs den aktuella sträckan. Projektet planerades initialt att genomföras med det bolag som 
tilldelades kontraktet i upphandlingen, men bolaget kunde inte uppfylla vissa grundläggande 
avtalskrav, varpå avtalet avslutades i samförstånd mellan parterna. Projektet genomfördes därefter 
med ramavtalsupphandlad entreprenör, Skanska, och byggstart ägde rum den 29 oktober 2024. 
Tidplanen var ansträngd med mål om färdigställande i slutet av 2024. Åtgärderna genomfördes så 
skyndsamt som möjligt, både för att skola och förskola hade öppnat i Källberga och för att 
möjliggöra samordning med Trafikverkets planerade beläggningsarbeten under våren 2025. 
 
Under genomförandet hade kommunen regelbundna avstämningar med Källberga Mark AB samt 
med skolan i Källberga för att säkerställa god samordning och trygg framkomlighet under byggtiden. 
Ledsagare anlitades som hjälpte elever att korsa vägar och informationsbrev skickades till 
vårdnadshavare. Allmänheten informerades löpande via kommunens kommunikationskanaler om 
projektets status, tidplan samt vanliga frågor och svar. Tillfälliga trafiklösningar markerades och 
skyltades för att möjliggöra säkra passager för fotgängare och cyklister under hela byggperioden. 
 
Större delen av arbetet färdigställdes vid årsskiftet 2024/2025. Under genomförandet uppstod 
utmaningar på grund av ogynnsamma väderförhållanden och förseningar i materialleveranser, vilket 
medförde att vissa åtgärder inte kunde slutföras enligt ursprunglig tidplan och därmed färdigställdes 
först under våren 2025. Under byggskedet uppkom även behov av en kompletterande entreprenad 
för ombyggnad av en trappa inom projektområdet till följd av arbetena. Trafikverkets planerade 
beläggningsarbeten hade vid denna tidpunkt skjutits fram till hösten 2025, vilket innebar att den 
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justerade tidplanen inte påverkade samordningen negativt. Slutbesiktning godkändes den 15 augusti 
2025.  

Ekonomisk redogörelse  
Projektets slutkostnad uppgår till 14,7 Mkr, se ekonomisk sammanställning i bilaga 1, vilket 
överstiger den ursprungliga kostnadsberäkningen på cirka 13,8 Mkr. Kostnadsökningen beror på 
tillkommande utgifter för åtgärder och byggledning till följd av förseningar, samt en extra 
entreprenad för en trappa som behövde byggas om inom projektområdet. 
 
Projektet har finansierats genom kostnadsfördelning, där exploatören har tagit fram och bekostat 
projektering, medan kommunen har ansvarat för genomförandet av de trafiksäkerhetshöjande 
åtgärderna. Kostnaderna för Trafikverkets bevakningsinsatser har delats mellan parterna. 
Genomförandet har täckts inom exploateringsverksamhetens driftbudget för 2024, med viss del 
under 2025, och finansierats delvis genom exploateringsbidrag samt markförsäljningsintäkter. 
Eftersom åtgärderna genomförts på Trafikverkets väg uppstår inga avskrivnings-, drifts- eller 
underhållskostnader för kommunen. 

Digitalt godkänt av 
Leif Eriksson 
Kommundirektör  

Joachim Quiding 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Amalia Tjärnstig 
Mark- och exploateringschef 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Ekonomisk sammanställning 

Skickas till 
Akten 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Mark- och exploateringschef 
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