
 

 

Projekt Byggnation av lokalgata samt gc-väg 

Vi har nu arbetat vidare med lokalgatan genom att utsätta den för plattbelastningsprov 
innan asfaltering. Det visade sig vara mycket gott resultat av belastningsprovet. De 
värden som uppmättes kunde påvisa motsvarade förbifart Stockholm 
belastningskapacitet dvs mycket stor motståndskraft för tryck. Vi har nu asfalterat 
lokalgatan och håller på med att färdigställa asfalt över trummor vid infarter. Vi är något 
försenade mot tidsplan men jobbar på så fort vi hinner. Vi kommer nu att påbörja arbetet 
med gång- och cykelväg genom grustaget och därefter börja med diken och skyltar. 
Övergångsställe mot busshållsplats/skola skall även målas vid bra väderlek.  

Uppdaterad tidsplan  

• Asfaltering trummor infarter v 43 
• Färdigställan gång- och cykelväg grustaget v 44 - 45  
• Jordslå diken, skyltar v 46 - 47                 
• Finjustering kompletterande vägskyltar v 48 
• Slutbesiktning v 49 

Revidering av tidsplan kan ske. 

Har ni fortfarande saker ni funderar på  är ni välkomna med frågor via mail till vår 
projektledare Bill Gustavsson med kontaktuppgifter nedan.  

För kontakt under pågående projekt gäller följande: 

Avstängning-övriga entreprenadarbeten: Kevroc AB Juhani Heikkilä 0737205800,  
juhani.kevroc@gmail.com 

Samordning och övriga organisatoriska frågor: Inviatech Projektledare Bill Gustavsson 
0767215979,  bill.gustafsson@inviatech.se 

Övergripande frågor, ekonomi: Södertörn Exploatering AB, Rose Arvidsson 0733380161,  
info@produca.se 
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