Projekt Byggnation av lokalgata samt gc-vag

Nu har arbetet med Lokalgata startat upp igen efter semester. V 35 paborjas arbetet med
vagracke mot grusgropen. Detta kommer medféra buller da nedslagning av stolpar ar
nodvandigt. Arbetet kommer utféras under dagtid och vi ber er som ar hemma om
ursakt for storande ljud.

Infarter till fastigheter ar klart till 80 % men behdver kompletteras ndgot da Ellevio
schaktat in kablar for grunt, detta behdver atgardas. En viss omprojektering ar darfor
utford over vissa detaljomraden och dessa arbeten kommer sdledes fortga i ndgra dagar
till.

Vi kommer dven starta upp med tradfallning for att bana vag for GC vigen mot férskola.
Vi arbetar efter ursprunglig tidsplan.

e Etapp 1, v 23-28, Schakt av gulslang samt diken

e Etapp 2,v 32 -35, Laggning trummor infarter samt start av arbetet med GC vagar,
v 35 paborjas arbete med vagracke mot grusgrop

e Etapp 3,v 36-38 Hyvling vagkropp, Laggning material, uppbyggnad av vagkropp
lokalgata med asfaltering v 38

e Etapp 4, v40-41 Fardigstalla diken med matjord, skyltar

e Etapp 5, v42-44 Anslutningspunkter till Trafikverkets vagar, fardigstiallande GC
vagar

Revidering av tidsplan kan ske.

Vi dnskar att ni respekterar de avstangningar som blir nddvandiga att gora och foljer de
skyltar med anvisning som kan komma att placeras ut i omradet av entreprendren.
Arbete pagar normalt mellan 07.00 och 18.00 men kommer kritiska punkter dar full
avstdngning ar nodvandig kan arbete under kvall /natt vara nédvandigt. Detta kommer
isf informeras i forvag via nyhetsbrevet.

For kontakt under pagdende projekt géller foljande:

Avstdngning-6vriga entreprenadarbeten: Kevroc AB Juhani Heikkilda 0737205800,
juhani.kevroc@gmail.com

Samordning och 6vriga organisatoriska fragor: Inviatech Projektledare Bill Gustavsson
0767215979, bill.gustafsson@inviatech.se

Overgripande fragor, ekonomi: Sédertérn Exploatering AB, Rose Arvidsson 0733380161,
info@produca.se
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