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Nr Akt.nr Aktivitetsbenämning Notering Startdatum Arbets
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1 Etablering 2023-04-27 3
2

3 Arkitektvägen Etapp 1 VA
4

5 Fräsning asfalt Arkitektvägen, Ingenjörsvägen 2023-04-27 2

6 Schakt från brunn 102 fram till servis för framtida tomt 
i vändplan

2023-05-02 2

7

8 Ledningsbädd + rörläggning DN315 PP 2023-05-02 2

9 Servis avsättning spill + vatten i vändplan 2023-05-09 3
10 Skydds och återfyllning av schakt 2023-05-11 1

11 Schakt från servisavsättning mot brunn 104 2023-05-12 7
12 Ledningsbädd + rörläggning DN315 PP 2023-05-12 7
13 Skydds och återfyllning av schakt 2023-05-12 7

14 Schakt från brunn 104 mot brunn 105 2023-05-24 10
15 Rivning av Rensningsbrunn + proppning 2023-05-24 10
16 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP 2023-05-24 10

17 Skydds och återfyllning av schakt 2023-05-24 10
18 Schakt från brunn 105 mot brunn 106 2023-06-08 12

19 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP 2023-06-08 12
20 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-08 17
21 Servis avsättning rörmokaren 2023-06-14 2

22 Schakt från brunn 108 mot brunn 109 2023-06-27 7
23 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP 2023-06-27 7
24 Rivning av Rensningsbrunn + proppning 2023-06-30 1

25

26 Rivning belysning?

27

28 Schakt från brunn 109 mot brunn 110 2023-06-30 5
29 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP samt 

servisavsättning mellan brunn 109 och brunn 110
2023-06-30 5

30 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 5
31 Schakt från brunn 110 mot brunn 112 2023-06-30 10
32 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP 2023-06-30 10

33 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10
34 Schakt från brunn 112 mot brunn 113 2023-06-30 10

35 Rivning av Rensningsbrunn + proppning 2023-07-06 1
36 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE 2023-06-30 10
37

38

39 Schakt för makadammdiket  från korsningen 
arkitevägen/ingenjörsvägen mot teknikervägen ca 115m

2023-05-15 5

40 Ledningsbädd + rörläggning DN225 PP 2023-05-15 5

41 Skydds och återfyllning av schakt 2023-05-15 5
42

43

44 Arkitektvägen Etapp 2 El, GC
45

46 Vändplan 0/400 - 0/290 sektion 2023-06-30 10
47 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-06-30 10
48 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-06-30 10

49 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10
50

51 Arkitektvägen Sektion 290 - 260
52

53 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-06-30 10

54 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-06-30 10
55 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10
56

57 Arkitektvägen Sektion 260 - 200
58

59 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-06-30 10
60 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-06-30 10
61 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10

62

63 Arkitektvägen Sektion 200 - 120
64

65 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-06-30 10
66 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-06-30 10

67 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10
68

69 Arkitektvägen Sektion 120 - 20

70

71 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-06-30 10
72 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-06-30 10

73 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-30 10
74 Rivning av Rensningsbrunn + proppning 2023-06-30 10

75

76 Ingenjörsvägen
77

78 Schakt från brunn 115 mot brunn 117 med 
makadammdiket

2023-05-22 10

79 Ledningsbädd + rörläggning PE110, 2023-05-22 10
80 Skydds och återfyllning av schakt 2023-05-22 10

81 Dag avsättning D315 brunn 117 2023-05-26 1
82

83 Schakt För VA Servis Ingenjörsvägen 5, Ventiler 2023-06-05 2
84 Ledningsbädd + rörläggning PE110 , Spill 2023-06-05 2
85 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-05 2

86

87 Schakt från brunn 117 mot brunn 118, Befintlig brunn 119 
+ makadammdiket

2023-06-07 10

88 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PP 2023-06-07 10

89 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-07 10
90

91

92 Schakt från befintlig brunn 119 mot brunn 120, +
utlopp i Mittendammen samt makadamdiket

2023-06-21 12

93 Ledningsbädd + rörläggning DN500 PP 2023-06-21 12

94 Skydds och återfyllning av schakt 2023-06-21 12
95

96 Rivning av befintlig DN225 BTG dagvattenledning 2023-06-21 12

97

98

99

100

101

102

103 Ingenjörsvägen Etapp 3 El, GC ca 170m
104 Sektion 0 - 100 2023-07-10 10

105 Rivning befintlig belysning + fundament 2023-07-10 10
106 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning 2023-07-10 10

107 Kabelförläggning / Opto förläggning 2023-07-10 10
108 Skydds och återfyllning av schakt 2023-07-10 10
109

110 Etapp 4 Teknikervägen
111

112 Fräsning asfalt 2023-07-31 2

113 Schakt från brunn 122 mot brunn 123 samt norra
makadammdiket

2023-07-31 12

114 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE 2023-07-31 12

115 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering 2023-07-31 12
116 Skydds och återfyllning av schakt, 2023-07-31 12
117

118

119 Schakt För VA Servis Teknikervägen, bakom brunn 123, 
Ventiler

2023-08-02 2

120 Ledningsbädd + rörläggning PE110 , Spill 2023-08-02 2

121 Skydds och återfyllning av schakt 2023-08-02 2
122

123 Schakt från brunn 123 mot brunn 125 samt norra 
makadammdiket

2023-08-04 10

124 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE 2023-08-04 10
125 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering 2023-08-04 10

126 Skydds och återfyllning av schakt, 2023-08-04 10
127

128 Teknikervägen Etapp 4 El, GC Ifrån befintligmätarbrunn 
inne på LBC ner till korsningen 
arkitektvägen/teknikervägen129

130 Rivning befintlig belysning + fundament? 2023-08-18 10

131

132 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning? 2023-08-18 10
133 Kabelförläggning / Opto förläggning? 2023-08-18 10

134 Skydds och återfyllning av schakt? 2023-08-18 10
135

136 Kabelskåp?

137

138 VA arbeten ifrån korsningen 
arkitektvägen/teknikervägen

139 Schakt från brunn 125 mot brunn 127 samt Norra 
makadammdiket

2023-09-01 10

140 Ledningsbädd + rörläggning D630 PE 2023-09-01 10
141 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering 2023-09-01 10

142 Skydds och återfyllning av schakt, 2023-09-01 10
143

144 Kabel förläggning/Rörläggning  ifrån korsningen 
arkitektvägen/teknikervägen

145 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning? 2024-03-21 10
146 Kabelförläggning / Opto förläggning? 2024-03-21 8

147 Skydds och återfyllning av schakt? 2024-03-21 8
148

149 Kabel förläggning/Rörläggning ifrån ny kraftstation 
intill Norra Dammen ner till nytt skanova skåp

150 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning? 2024-04-04 7
151 Kabelförläggning / Opto förläggning? 2024-04-04 7
152 Skydds och återfyllning av schakt? 2024-04-04 7

153

154 Kabel förläggning/Rörläggning ifrån nytt skanova 
skåp 
på teknikervägen till korsningen ingejörsvägen/ 
teknikervägen

155 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning? 2024-04-15 6
156 Kabelförläggning / Opto förläggning? 2024-04-15 6
157 Skydds och återfyllning av schakt? 2024-04-15 6

158

159 VA  Arbeten Teknikervägen
160 Schakt från brunn 127 mot brunn 129 samt Södra

makadammdiket
2023-09-15 5

161 Ledningsbädd + rörläggning D630 PE 2023-09-15 5
162 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering 2023-09-15 5

163 Skydds och återfyllning av schakt, 2023-09-15 5
164

165 Schakt från brunn 129 mot Norra Dammens samtliga 
inlopp samt Södra makadammdiket

2023-09-22 5

166 Ledningsbädd + rörläggning DN630 PE 2023-09-22 5
167 Skydds och återfyllning av schakt, 2023-09-22 5
168

169 Schakt Södra makadammdiket, + inlopp till norra dammen. 
fram till sektion 0 / 670

2023-10-03 10

170 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225Pe samt kupol 
betäckningar

2023-10-03 10

171 Skydds och återfyllning av schakt 2023-10-03 10
172

173 Schakt Södra makadammdiket ifrån 0 / 670 till korsningen 
teknikervägen / Ingenjörsvägen

2023-10-17 15

174 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225PP samt kupol 
betäckningar

2023-10-17 15

175 Ledningsbädd + rörläggning Dn 315PP 2023-10-17 15
176 Skydds och återfyllning av schakt 2023-10-17 15

177

178 Schaktning för servis DN250PP, kupolbetäckning intill 
Ingenjörsvägen 2

2023-11-06 2

179 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225PP samt kupolbrunn 
betäckningar

2023-11-06 2

180 Skydds och återfyllning av schakt 2023-11-06 2
181

182 Schaktning från sista kupolbetäckning i korsningen 
teknikervägen; ingenjörsvägen fram till brunn 250, ifrån 
brunn 248 till 250

2023-11-08 2

183 Ledningsbädd + rörläggning Dn315PE & DN600PP 2023-11-08 2
184 Skydds och återfyllning av schakt 2023-11-08 2

185

186 Schaktning FA massor ca 30ton  Mittendammen, Intilål 
Befintlig transformatorstation på teknikernervägen

2023-11-10 1

187

188 Schaktning makadammdiket från mittendammen Till brunn 
134 & för brunn 134

2023-11-10 7

189 Ledningsbädd + rörläggning Dn225PE, DN225PP och 
DN600PP + ventil

2023-11-10 7

190 Skydds och återfyllning av schakt 2023-11-10 7
191

192 Schaktning södra makadammdiket intill  brunn 134  ner till 
korsningen konsultvägen/ teknikervägen

2023-11-21 10

193 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP& kupolbrunn med 
betäckning

2023-11-21 10

194 Skydds och återfyllning av schakt 2023-11-21 11

195

196 Schaktning södra makadammdiket ifrån korsningen 
konsultvägen/ teknikervägen ner till kabelsåpet mitt imot 
bilprovningen

2023-12-05 10

197 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP & kupolbrunn med 
betäckning

2023-12-05 10

198 Skydds och återfyllning av schakt 2023-12-05 10
199

200 Schaktning södra makadammdiket ifrån kabelskåpet mitt 
imot bilprovningen till första brunnen intlll södra dammen 
+ för brunnen

2023-12-19 9

201 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP & kupolbrunn med 
betäckning

2023-12-19 9

202 Skydds och återfyllning av schakt 2023-12-19 9

203 Brandpost intill kabelskåp 1 Byggdag
204

205 Vattenserviser 2st Teknikervägen intill södra dammen. 2024-01-04 3

206 Schaktning för vatten servis 2024-01-04 3
207 Ledningsbädd + rörläggning 2024-01-04 3
208 Skydds och återfyllning av schakt 2024-01-04 3

209

210 Schaktning södra makadammdiket ifrån  första brunnen 
intill södra dammen till  brunn 142  + ventil

2024-01-08 8

211 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP, D315 D630 PE & 
kupolbrunn med betäckning , Förlängning av BTG 700

2024-01-08 8

212 Skydds och återfyllning av schakt 2024-01-08 8
213

214 Schaktning ifrån brunnen 142 + brunnen + ventil till 
arbetsområdets början på teknikervägen

2024-01-19 1

215 Fyllning av makadammdiket 2024-01-19 1
216

217 Schaktning makadammdiket norra sidan ifrån korsningen 
kalvö kolonibyväg , Lsp. Hsp, Tele & belysningen. till södra 
dammens slut.

2024-01-22 15

218 Förläggning av kabelrör 2024-01-22 15

219 Skydds Och återfyllning av schakt 2024-01-22 15
220

221 Schaktning  ifrån makadammdiket norra sidan , Lsp. Hsp, 
Tele & belysningen. till korsningen teknikervägen / 
konsultvägen

2024-02-12 12

222 Förläggning av kabelrör 2024-02-12 12
223 Skydds Och återfyllning av schakt 2024-02-12 12
224

225 Kabel förläggning/Rörläggning ifrån korsningen 
ingejörsvägen/ teknikervägen till korsningen 
teknikervägen/konsultvägen

226 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning? 2024-04-22 12

227 Kabelförläggning / Opto förläggning? 2024-04-22 12
228 Skydds och återfyllning av schakt? 2024-04-22 12
229

230 Konsultvägen
231 Schaktning VA 2024-03-04 8
232 Ledningsbädd + rörläggning 2024-03-04 8

233 Skydds och återfyllning av schakt 2024-03-04 8
234

235 Schaktning för makadammdiken, LSP & Belysning 2024-03-14 7
236 Ledningsbädd + rörläggning + kabelförläggning 2024-03-14 7
237 Skydds och återfyllning av schakt 2024-03-14 7

238

239

240

241

242

243

244 Övrigt
245

246 Prel Besiktning VA 2023-11-20 9
247 Konsultvägen, Arkitektvägen, Ingenjörsvägen och delar av 

Teknikervägen
2023-11-20 9

248

249

250

251 Asfaltering 2023-11-13 10
252 Hyvel 2023-11-13 5
253 Ag läggning 2023-11-20 10

254 Konsultvägen, Arkitektvägen, Ingenjörsvägen och delar 
av teknikervägen

2023-11-20 5

255

256 Dammar 2023-10-30 35

257 Norra 2023-10-30 5
258 Återfyllning

259 Mitten 2023-10-30 5
260 Schaktning 2023-10-30 5
261 Dukning 2023-11-20 5

262 Återfyllning 2023-11-27 5
263 Södra 2023-11-13 25
264 Schaktning 2023-11-13 5

265 Dukning 2023-11-20 5
266 Återfyllning 2023-12-11 5

267

268

269

270

170 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225Pe samt kupol betäckningar  

169 Schakt Södra makadammdiket, + inlopp till norra dammen. fram till sektion 0 / 670  

171 Skydds och återfyllning av schakt  

173 Schakt Södra makadammdiket ifrån 0 / 670 till korsningen teknikervägen / Ingenjörsvägen  

174 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225PP samt kupol betäckningar  

175 Ledningsbädd + rörläggning Dn 315PP  

176 Skydds och återfyllning av schakt  

178 Schaktning för servis DN250PP, kupolbetäckning intill Ingenjörsvägen 2  

179 Ledningsbädd + rörläggning Dn 225PP samt kupolbrunn betäckningar  

180 Skydds och återfyllning av schakt  

182 Schaktning från sista kupolbetäckning i korsningen teknikervägen; ingenjörsvägen fram till brunn 250, ifrån brunn 248 till 250  

183 Ledningsbädd + rörläggning Dn315PE & DN600PP  

184 Skydds och återfyllning av schakt  

186 Schaktning FA massor ca 30ton  Mittendammen, Intilål Befintlig transformatorstation på teknikernervägen  

188 Schaktning makadammdiket från mittendammen Till brunn 134 & för brunn 134  

189 Ledningsbädd + rörläggning Dn225PE, DN225PP och DN600PP + ventil  

190 Skydds och återfyllning av schakt  

192 Schaktning södra makadammdiket intill  brunn 134  ner till korsningen konsultvägen/ teknikervägen  

193 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP& kupolbrunn med betäckning  

194 Skydds och återfyllning av schakt  

196 Schaktning södra makadammdiket ifrån korsningen konsultvägen/ teknikervägen ner till kabelsåpet mitt imot bilprovningen  

197 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP & kupolbrunn med betäckning  

198 Skydds och återfyllning av schakt  

200  Schaktning södra makadammdiket ifrån kabelskåpet mitt imot bilprovningen till första brunnen intlll södra dammen + för brunnen  

201 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP & kupolbrunn med betäckning  

202 Skydds och återfyllning av schakt  

205 Vattenserviser 2st Teknikervägen intill södra dammen.  

206 Schaktning för vatten servis  

207 Ledningsbädd + rörläggning  

208 Skydds och återfyllning av schakt  

210  Schaktning södra makadammdiket ifrån  första brunnen intill södra dammen till  brunn 142  + ventil  

211  Ledningsbädd + rörläggning DN225PP, D315 D630 PE & kupolbrunn med betäckning , Förlängning av BTG 700  

212 Skydds och återfyllning av schakt  

214  Schaktning ifrån brunnen 142 + brunnen + ventil till arbetsområdets början på teknikervägen  

215 Fyllning av makadammdiket  

217  Schaktning makadammdiket norra sidan ifrån korsningen kalvö kolonibyväg , Lsp. Hsp, Tele & belysningen. till södra dammens slut.  

218 Förläggning av kabelrör  

219 Skydds Och återfyllning av schakt  

221 Schaktning  ifrån makadammdiket norra sidan , Lsp. Hsp, Tele & belysningen. till korsningen teknikervägen / konsultvägen  

222 Förläggning av kabelrör  

223 Skydds Och återfyllning av schakt  

226 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning?  

227 Kabelförläggning / Opto förläggning?  

228 Skydds och återfyllning av schakt?  

231 Schaktning VA  

232 Ledningsbädd + rörläggning  

233 Skydds och återfyllning av schakt  

235 Schaktning för makadammdiken, LSP & Belysning  

236 Ledningsbädd + rörläggning + kabelförläggning  

237 Skydds och återfyllning av schakt  

Etablering  

49 Skydds och återfyllning av schakt  

17 Skydds och återfyllning av schakt  

14 Schakt från brunn 104 mot brunn 105  

16 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP  

18 Schakt från brunn 105 mot brunn 106  

11 Schakt från servisavsättning mot brunn 104  

15 Rivning av Rensningsbrunn + proppning  

31 Schakt från brunn 110 mot brunn 112  

Fräsning asfalt Arkitektvägen, Ingenjörsvägen  

9 Servis avsättning spill + vatten i vändplan  

247 Konsultvägen, Arkitektvägen, Ingenjörsvägen och delar av Teknikervägen  

246 Prel Besiktning VA  

252 Hyvel  

251 Asfaltering  

253 Ag läggning  

254 Konsultvägen, Arkitektvägen, Ingenjörsvägen och delar av teknikervägen  

266 Återfyllning  

120 Ledningsbädd + rörläggning PE110 , Spill  

21 Servis avsättning rörmokaren  

36 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE  

8 Ledningsbädd + rörläggning DN315 PP  

10 Skydds och återfyllning av schakt  

12 Ledningsbädd + rörläggning DN315 PP  

13 Skydds och återfyllning av schakt  

20 Skydds och återfyllning av schakt  

22 Schakt från brunn 108 mot brunn 109  

23 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP  

24 Rivning av Rensningsbrunn + proppning  

28 Schakt från brunn 109 mot brunn 110  

29 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP samt servisavsättning mellan brunn 109 och brunn 110  

30 Skydds och återfyllning av schakt  

33 Skydds och återfyllning av schakt  

34 Schakt från brunn 112 mot brunn 113  

35 Rivning av Rensningsbrunn + proppning  

39  Schakt för makadammdiket  från korsningen arkitevägen/ingenjörsvägen mot teknikervägen ca 115m  

40 Ledningsbädd + rörläggning DN225 PP  

41 Skydds och återfyllning av schakt  

46 Vändplan 0/400 - 0/290 sektion  

47 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

53 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

54 Kabelförläggning / Opto förläggning  

55 Skydds och återfyllning av schakt  

59 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

61 Skydds och återfyllning av schakt  

60 Kabelförläggning / Opto förläggning  

65 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

66 Kabelförläggning / Opto förläggning  

67 Skydds och återfyllning av schakt  

71 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

72 Kabelförläggning / Opto förläggning  

73 Skydds och återfyllning av schakt  

74 Rivning av Rensningsbrunn + proppning  

78 Schakt från brunn 115 mot brunn 117 med makadammdiket  

79 Ledningsbädd + rörläggning PE110,  

80 Skydds och återfyllning av schakt  

81 Dag avsättning D315 brunn 117  

83 Schakt För VA Servis Ingenjörsvägen 5, Ventiler  

84 Ledningsbädd + rörläggning PE110 , Spill  

85 Skydds och återfyllning av schakt  

87 Schakt från brunn 117 mot brunn 118, Befintlig brunn 119 + makadammdiket  

88 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PP  

89 Skydds och återfyllning av schakt  

92  Schakt från befintlig brunn 119 mot brunn 120, + utlopp i Mittendammen samt makadamdiket  

93 Ledningsbädd + rörläggning DN500 PP  

94 Skydds och återfyllning av schakt  

96 Rivning av befintlig DN225 BTG dagvattenledning  

104 Sektion 0 - 100  

105 Rivning befintlig belysning + fundament  

106 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning  

107 Kabelförläggning / Opto förläggning  

108 Skydds och återfyllning av schakt  

112 Fräsning asfalt  

113  Schakt från brunn 122 mot brunn 123 samt norra makadammdiket  

114 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE  

115 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering  

116 Skydds och återfyllning av schakt,  

119  Schakt För VA Servis Teknikervägen, bakom brunn 123, Ventiler  

121 Skydds och återfyllning av schakt  

123  Schakt från brunn 123 mot brunn 125 samt norra makadammdiket  

124 Ledningsbädd + rörläggning DN400 PE  

125 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering  

126 Skydds och återfyllning av schakt,  

133 Kabelförläggning / Opto förläggning?  

132 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning?  

130 Rivning befintlig belysning + fundament?  

134 Skydds och återfyllning av schakt?  

139 Schakt från brunn 125 mot brunn 127 samt Norra makadammdiket  

140 Ledningsbädd + rörläggning D630 PE  

141 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering  

142 Skydds och återfyllning av schakt,  

145 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning?  

146 Kabelförläggning / Opto förläggning?  

6  Schakt från brunn 102 fram till servis för framtida tomt i vändplan  

19 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP  

32 Ledningsbädd + rörläggning DN250 PP  

48 Kabelförläggning / Opto förläggning  

147 Skydds och återfyllning av schakt?  

150 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning?  

151 Kabelförläggning / Opto förläggning?  

155 Schakt för kabelförläggning/ Opto/ belysning?  

152 Skydds och återfyllning av schakt?  

156 Kabelförläggning / Opto förläggning?  

157 Skydds och återfyllning av schakt?  

160  Schakt från brunn 127 mot brunn 129 samt Södra makadammdiket  

161 Ledningsbädd + rörläggning D630 PE  

162 Ledningsbädd + rörläggning DN225PP dränering  

163 Skydds och återfyllning av schakt,  

165  Schakt från brunn 129 mot Norra Dammens samtliga inlopp samt Södra makadammdiket  

166 Ledningsbädd + rörläggning DN630 PE  

167 Skydds och återfyllning av schakt,  

260 Schaktning  

259 Mitten  

257 Norra  

256 Dammar  

261 Dukning  

264 Schaktning  

263 Södra  

265 Dukning  

262 Återfyllning  262 Återfyllning  

265 Dukning  

261 Dukning  

253 Ag läggning  


